

## Информация анонсирующая результаты проверки прокуратуры Эвенкийского района

«Прокуратурой Эвенкийского района в приоритетном порядке осуществляется надзор за соблюдением требований законодательства при организации строительства школы в с. Ванавара.

В ходе проведенной проверки установлено, что подрядной организацией в нарушении требований градостроительного законодательства строительство школы осуществляется в отступлении от проектной документации, освидетельствование скрытых работ не оформлялось соответствующими актами с участием представителя заказчика, ведение общего журнала работ по строительству объекта капитального строительства не отвечает установленным требованиям, его записи не отражают описание работ применительно к конструктивным элементам здания, не отражены применяемые строительные материалы и данные по образцу (пробам) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ.

В том числе, в нарушении требований законодательства заказчиком не осуществлялся надлежащий контроль за ходом строительства и работой подрядчика, при заключении государственных контрактов на строительство школы заказчиком не утверждены графики выполнения и оплаты работ, а также сметы на их выполнение.

По результатам проведенной проверки в адрес заказчика и подрядной организации внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения требований законодательства устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, в Управление федеральной антимонопольной службы Красноярского края направлены материалы, по результатам рассмотрения которых возбуждено дело об административном правонарушении. По направленной в адрес Министерства строительства Красноярского края информации о выявленных нарушениях при строительстве школы, ведомством усилен контроль за организацией строительства.»

Заместитель прокурора района  
советник юстиции

Т.В. Белявская